)	WBS		Task Mod	de Task Name			Duration	Start	Finish	Pred	
		0									14 Sep '15 M W F
1	VT-01	√	*	Khởi tạo đồ án			3 days	Thu 17-09-15	Sat 19-09-15		
2	VT-01.01	✓	*	Đê xuất danh	sách các ý tưởng		2 days	Thu 17-09-15	Fri 18-09-15		•
3	VT-01.02	√	*	Họp nhóm, th	hống nhất ý tưởng		1 day	Sat 19-09-15	Sat 19-09-15		_
4	VT-02	√	*	Xác định yêu	cầu và phân tícl	h	4 days	Sun 20-09-15	Wed 23-09-15	5	
5	VT-02.01	\checkmark	*	Lên kế hoạch	, thiết kế mẫu khảo	o sát	1 day	Sun 20-09-15	Sun 20-09-15		
6	VT-02.02	✓	*	Tiến hành kh	ảo sát, thu thập th	ông tin thực tế.	1 day	Mon 21-09-15	Mon 21-09-15	5	
7	VT-02.03	\checkmark	*	Thống kê, đá	nh giá, biểu đồ hóa	a số liệu thu thập	3 days	Mon 21-09-15	Wed 23-09-15	;	
8	VT-02.04	✓	*	Viết mô tả dụ	ự án và đặc tả yêu d	cầu	4 days	Sun 20-09-15	Wed 23-09-15	;	
9	VT-02.05	✓	*	Xác định khá	ch hàng, điểm mạn	nh-yếu, tiềm năng	3 days	Mon 21-09-15	Wed 23-09-15	;	
10	VT-02.06	\checkmark	*	Viết System (Context Diagram		3 days	Mon 21-09-15	Wed 23-09-15	;	
11	VT-02.07	✓	*	Phát thảo gia	o diện và tạo scree	en concepts	4 days	Sun 20-09-15	Wed 23-09-15	;	
12	VT-03	✓	*	Báo cáo sơ bộ v	rề đồ án		0 days	Thu 24-09-15	Thu 24-09-15	4	
13	VT-04	✓	*	Thiết kế sơ b	ộ		9 days	Fri 25-09-15	Wed 07-10-15	;	
14	VT-04.01	√	*	Thiết kế cấu t	trúc phần mềm		5 days	Fri 25-09-15	Thu 01-10-15		
15	VT-04.02	✓	*	Thiết kế csdl			5 days	Fri 25-09-15	Thu 01-10-15		
16	VT-04.03	✓	*	Thiết kế giao	diện chương trình		5 days	Fri 25-09-15	Thu 01-10-15		
17	VT-04.04	✓	*	Thiết kế kế h	oạch kiểm thử hệ t	:hống	9 days	Fri 25-09-15	Wed 07-10-15	;	
18	VT-04.05	\checkmark	*	Họp nhóm, th	hống nhất quy trình	h phát triển phần	1 day	Wed 30-09-15	Wed 30-09-15	;	
19	VT-05		*	Thiết kế chi ti	iết		9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15	;	
20	VT-05.01	İ	*	Thiết kê chi t	iết về cấu trúc phầ	n mềm, xác định	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15	14	
21	VT-05.02	İ	*	Thiết kế chi t	iết csdl, xác định cá	ác bảng, các	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15	15	
22	VT-05.03		*	Thiết kế kế h	oạch kiểm thử tích	hợp	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15		
			T	ask		Inactive Summary		External	Tasks		
			S	plit		Manual Task		External	Milestone \Diamond		
			N	1ilestone	♦	Duration-only		Deadlin	e 🖊		
_	ct: Project1.m		S	ummary		Manual Summary Ro	ollup	Progress	s		
Date: Wed 14-10-15		15			Manual Summary	·	_	Progress —			
				nactive Task	-	Start-only	Ē	- 1	J		
				nactive Milestone		Finish-only	3				

D	WBS		Task Mode	Task Name			Duration	Start	Finish	Pro	90		
		0									14 Sep '1	5 W	F
23	VT-06		*	Cài đặt			35 days	Thu 15-10-	·15 Wed 02-1	2-15 19)		
24	VT-06.01	Ť	*	Cài đặt môi	trường làm việc đồ	ng bộ cho cả	3 days	Thu 15-10-	15 Sat 17-10-	15			
25	VT-06.02	Ť	*	Tìm hiểu cô	ng nghệ xây dựng s	erver	3 days	Thu 15-10-	15 Sat 17-10-	15			
26	VT-06.03	Ť	*	Thu thập th	ông tin về các địa đ	ểm	3 days	Sat 17-10-2	15 Tue 20-10	-15			
27	VT-06.04	Ť	*	Xây dựng cs	dl trên sqlite		3 days	Sat 17-10-2	15 Tue 20-10	-15			
28	VT-06.05		*	Nhập thông	tin vào csdl		1 day	Wed 21-10)-15 Wed 21-10	0-15 27	,		
29	VT-06.06	Ť	*	Thiết kế các	câu truy vấn cần th	iết	3 days	Wed 21-10)-15 Fri 23-10-2	15			
30	VT-06.07	Ť	*	Kiểm tra tín	h đúng đắn của các	câu truy vấn	3 days	Thu 22-10-	15 Sat 24-10-	15			
31	VT-06.08	Ť	*	Hiệu chỉnh c	âu truy vấn		2 days	Fri 23-10-1	.5 Sun 25-10	-15			
32	VT-06.09	Ť	*	Tối ưu hóa t	ruy vấn csdl		2 days	Sun 25-10-	15 Mon 26-10	0-15			
33	VT-06.10	Ť	*	Code các ph	ần chính của server	•	12 days	Sun 18-10-	15 Sat 31-10-	15			
34	VT-06.11	Ť	*	Tích hợp cso	dl vào phần code se	rver	4 days	Sun 01-11-	15 Wed 04-1	1-15			
35	VT-06.12	Ť	*	Tiến hành u	nit test và sửa lỗi pl	nần server	3 days	Thu 05-11-	15 Sun 08-11	-15			
36	VT-06.13		*	Hiệu chỉnh,	cải tiến các hàm xử	lý phía server	3 days	Mon 09-11	15 Wed 11-1	1-15			
37	VT-06.14	Ť	*	Xây dựng gi	ao diện cho client		19 days	Sun 18-10-	15 Wed 11-1	1-15			
38	VT-06.15		*	Code tính na	ăng hiển thị thông t	in địa điểm	4 days	Thu 12-11-	15 Tue 17-11	-15			
39	VT-06.16		*	Code tính na	ăng tìm kiếm địa điể	ểm	4 days	Thu 12-11-	15 Tue 17-11	-15			
40	VT-06.17		*	Code tính na	ăng chỉ dẫn đường d	đi	4 days	Thu 12-11-	15 Tue 17-11	-15			
41	VT-06.18		*	Code tính na	ăng hiển thị dịch vụ	đi kèm	4 days	Wed 18-11	15 Mon 23-1	1-15			
42	VT-06.19		*	Code tính na	ăng gợi ý tour		4 days	Wed 18-11	15 Mon 23-1	1-15			
43	VT-06.20		*	Code tính na	ăng đánh giá, bình l	uận địa điểm	4 days	Wed 18-11	15 Mon 23-1	1-15			
44	VT-06.21	ŧ	*	Thực hiện u	nit test và sửa lỗi pl	nía client	8 days	Thu 12-11-	Mon 23-1	1-15			
			Tas	ik		Inactive Summary		Exte	ernal Tasks				
			Spl	it		Manual Task		Exte	ernal Milestone	\Diamond			
Project: Project1.mpp Date: Wed 14-10-15			estone	♦	Duration-only		Dea	dline	•				
			Summary Manual Summary Project Summary Manual Summary			ollun		- Progress					
								nual Progress					
			ctive Task	. u	Start-only	E	ı ividi	.aa. 1 10g1033					
				ctive Milestone		Finish-only]						
			iiia	cave minestone	*	- Anish Only							

D	WBS		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Pred		
		0							14 Sep '15 M W	F
45	VT-06.22		*	Hiệu chỉnh, cải tiến các hàm xử lý, sửa lỗi mức	5 days	Thu 26-11-15	Wed 02-12-15	44,		
46	VT-07		*	Chạy thử chương trình đầy đủ tính năng	0 days	Thu 03-12-15	Thu 03-12-15	23		
47	VT-08		*	Kiểm thử	20 days	Thu 19-11-15	Wed 16-12-15			
48	VT-08.01	İ	*	Tiến hành kiểm thử tích hợp	5 days	Thu 19-11-15	Wed 25-11-15			
49	VT-08.02	Ť	*	Lập danh sách, phân loại các lỗi phát sinh kiểm	5 days	Thu 19-11-15	Wed 25-11-15			
50	VT-08.03	i	*	Tiến hành kiểm thử hệ thống	3 days	Thu 03-12-15	Mon 07-12-15	46		
51	VT-08.04	Ť	*	Lập danh sách, phân loại các lỗi phát sinh kiểm	3 days	Thu 03-12-15	Mon 07-12-15			
52	VT-08.05	Ť	*	Sửa lỗi ở mức hệ thống	5 days	Tue 08-12-15	Mon 14-12-15	51		
53	VT-08.06	i	*	Đo hiệu suất chương trình, đánh giá mức độ tiện	2 days	Tue 08-12-15	Wed 09-12-15			
54	VT-08.07		*	Đề ra giải pháp và tiến hành nâng cấp	5 days	Thu 10-12-15	Wed 16-12-15	53		
55	VT-09		*	Tiến hành Beta test	0 days	Thu 17-12-15	Thu 17-12-15	47		
56	VT-10		*	Bàn giao	8 days	Tue 08-12-15	Thu 17-12-15			
57	VT-10.01		*	Viết hướng dẫn người dùng	6 days	Thu 10-12-15	Thu 17-12-15			
58	VT-10.02		*	Tìm hiểu công nghệ bảo mật mã chương trình	2 days	Tue 08-12-15	Wed 09-12-15			
59	VT-10.03		*	Bảo mật mã chương trình	4 days	Thu 10-12-15	Tue 15-12-15	58		
60	VT-10.04		*	Release file exe	1 day	Wed 16-12-15	Wed 16-12-15	59		
61	VT-10.05		*	Bàn giao và hướng dẫn cài đặt	1 day	Thu 17-12-15	Thu 17-12-15			



















