D	0	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	14 Sep '15 M W
1	√	*	Khởi tạo đồ án	3 days	Thu 17-09-15	Sat 19-09-15		
2	✓	*	Đê xuất danh sách các ý tưởng	2 days	Thu 17-09-15	Fri 18-09-15		
3	✓	*	Họp nhóm, thống nhất ý tưởng	1 day	Sat 19-09-15	Sat 19-09-15		
4	✓	*	Xác định yêu cầu và phân tích	4 days	Sun 20-09-15	Wed 23-09-15		
5	✓	*	Lên kế hoạch, thiết kế mẫu khảo sát	1 day	Sun 20-09-15	Sun 20-09-15		
6	√	*	Tiến hành khảo sát, thu thập thông tin thực tế.	1 day	Mon 21-09-15	Mon 21-09-15	5	
7	√	*	Thống kê, đánh giá, biểu đồ hóa số liệu thu thập	3 days	Mon 21-09-15	Wed 23-09-15		
8	√	*	Viết mô tả dự án và đặc tả yêu cầu	4 days	Sun 20-09-15	Wed 23-09-15		
9	√	*	Xác định khách hàng, điểm mạnh-yếu, tiềm năng	3 days	Mon 21-09-15	Wed 23-09-15		
10	√	*	Viết System Context Diagram	3 days	Mon 21-09-15	Wed 23-09-15		
11	√	*	Phát thảo giao diện và tạo screen concepts	4 days	Sun 20-09-15	Wed 23-09-15		
12	√	*	Báo cáo sơ bộ về đồ án	0 days	Thu 24-09-15	Thu 24-09-15	4	
13	√	*	Thiết kế sơ bộ	9 days	Fri 25-09-15	Wed 07-10-15		
14	✓	*	Thiết kế cấu trúc phần mềm	5 days	Fri 25-09-15	Thu 01-10-15		
15	√	*	Thiết kế csdl	5 days	Fri 25-09-15	Thu 01-10-15		
16	✓	*	Thiết kế giao diện chương trình	5 days	Fri 25-09-15	Thu 01-10-15		
17	✓	*	Thiết kế kế hoạch kiểm thử hệ thống	9 days	Fri 25-09-15	Wed 07-10-15		
18	✓	*	Họp nhóm, thống nhất quy trình phát triển phần	1 day	Wed 30-09-15	Wed 30-09-15		
19		*	Thiết kế chi tiết	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15		
20	İ	*	Thiết kê chi tiết về cấu trúc phần mềm, xác định	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15	14	
21	Ť	*	Thiết kế chi tiết csdl, xác định các bảng, các	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15	15	
22		*	Thiết kế kế hoạch kiểm thử tích hợp	9 days	Fri 02-10-15	Wed 14-10-15		
23			Cài đặt	35 days	Thu 15-10-15	Wed 02-12-15	19	
24	İ	*	Cài đặt môi trường làm việc đồng bộ cho cả	3 days	Thu 15-10-15	Sat 17-10-15		
			Task	ctive Summary		External Tasks		
			Split Ma	nual Task		External Milest	one \diamondsuit	
	Project: Project1 Date: Tue 29-09-15		Milestone • Du	ration-only		Deadline	•	
-			Summary	nual Summary Ro	llup	Progress		
Jate:			Project Summary Ma	nual Summary		Manual Progre	ss	
				rt-only	Е	J		
				ish-only	3			
				Page 1				

)	0	Task M	ode Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	14 Sep '15 M W
25	ŧ	*	Tìm hiểu công nghệ xây dựng server	3 days	Thu 15-10-15	Sun 18-10-15		
26	i	*	Xây dựng csdl	6 days	Thu 15-10-15	Thu 22-10-15		
27	ŧ	*	Tối ưu hóa truy vấn csdl	5 days	Fri 23-10-15	Thu 29-10-15	26	
28	i	*	Code + Unit test phần server	34 days	Sun 18-10-15	Wed 02-12-15		
29	i	*	Xây dựng giao diện cho client	15 days	Sun 18-10-15	Thu 05-11-15		
30	ŧ	*	Code + Unit test phần client	30 days	Thu 22-10-15	Wed 02-12-15		
31	i	*	Ráp nối các module	20 days	Thu 05-11-15	Wed 02-12-15		
32		*	Chạy thử chương trình đầy đủ tính năng	0 days	Thu 03-12-15	Thu 03-12-15	23	
33		*	Kiểm thử	20 days	Thu 19-11-15	Wed 16-12-15		
34	i	*	Tiến hành kiểm thử tích hợp	11 days	Thu 19-11-15	Thu 03-12-15		
35	i	*	Tiến hành kiểm thử hệ thống	7 days	Fri 04-12-15	Sun 13-12-15	34	
36	i	*	Lập danh sách, phân loại các lỗi phát sinh	16 days	Thu 19-11-15	Thu 10-12-15		
37	i	*	Tiến hành rà soát, đưa ra đề xuất và sửa lỗi theo	18 days	Thu 19-11-15	Sun 13-12-15		
38	ŧ	*	Kiểm tra tổng quan toàn bộ mã nguồn	4 days	Sun 13-12-15	Wed 16-12-15		
39	i	*	Tối ưu hóa mã nguồn	20 days	Thu 19-11-15	Wed 16-12-15		
40	į	*	Đo hiệu suất chương trình, đánh giá mức độ tiện	3 days	Thu 03-12-15	Sun 06-12-15		
41	į	*	Đề ra giải pháp và tiến hành nâng cấp	9 days	Sun 06-12-15	Wed 16-12-15		
42		*	Tiến hành Beta test	0 days	Thu 17-12-15	Thu 17-12-15	33	
43		*	Bàn giao	11 days	Thu 03-12-15	Thu 17-12-15		
44	į	*	Viết hướng dẫn người dùng	6 days	Thu 10-12-15	Thu 17-12-15		
45	į	*	Bảo mật mã chương trình	10 days	Thu 03-12-15	Wed 16-12-15		
46	ŧ	*	Đóng gói chương trình	1 day	Wed 16-12-15	Wed 16-12-15		
47		*	Bàn giao và hướng dẫn cài đặt	1 day	Thu 17-12-15	Thu 17-12-15		

















